Этапы и сроки реализации проекта.

	Сроки
	Мероприятия 


	1 этап – подготовительный

	сентябрь
 2009 года
	Создание  проектной группы

	ноябрь- декабрь
2009 года
	Планирование:
а )Определение темы и целей проекта, его исходного положения.
б) Определение источников необходимой информации.                                          в) Определение способов сбора и анализа информации.                                         г) Определение способа представления результатов (формы проекта)               д) Установление процедур и критериев оценки результатов проекта.
е) Распределение задач (обязанностей) между членами рабочей группы.


	январь-апрель
2010 года
	Исследование:                                                                                                   а)Сбор и уточнение информации (основные инструменты: контрольные срезы, опросы, наблюдения, эксперименты и т.п.)                                                              б)Выявление («мозговой штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.                                                                                в)Выбор оптимального варианта хода проекта.                                         г)Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта.


	май 
2010 года
	Выводы:
Анализ информации. Формулирование выводов.
Имеющиеся   результаты:
 На основании полученной   информации разработан пропедевтический курс  по изучении геометрии  для подготовки к овладению к систематическому курсу геометрии в 7 классе.


	август 
2010 года
	  Выступление на школьных методических объединениях учителей начальных классов, учителей естественно-научного цикла.

	август 
2010 года
	Подготовка   проекта к реализации в наступающем учебном году, разработки уроков, презентаций  с использованием информационно-коммуникационных технологий.


	2 этап – практический

	сентябрь 2010года  – май
 2011 года
	Апробирование  механизма  проекта  в 3 классе.

	ноябрь 2010года
	Отчет по ходу реализации  проекта на РМО учителей математики.

	декабрь
2010 года
	Презентация проекта на районной научно- практической конференции педагогов Троицкого муниципального района.

	май 
2011 года
	Системный  мониторинг образовательных достижений в форме тестирования


	июнь 
2011 года
	Отчет по ходу реализации  проекта на  педагогическом совете ОУ.

	август 
2011 года
	Корректировка этапов реализации проекта.

	сентябрь
2011 года
	Презентация  результатов  эксперимента среди участников образовательного процесса

	3 этап –  перспективный

	сентябрь
2011 года- май 2014 года
	Апробирование  механизма  проекта  в 4-6 классах.

	май 2014 года
	Презентация  результатов  эксперимента среди педагогического сообщества Троицкого муниципального района.

	4 этап – заключительный, обобщающий

	сентябрь 2014  года
	Обобщение  опыта реализованного проекта. 
Описанная  модель научно-методического сопровождения внедрения пропедевтического курса геометрии;
Описанная   модель мониторинга реализации проекта;
Пакет  методических   материалов (методики и технологии пропедевтического курса);
Методические  рекомендации для педагогов других образовательных учреждений;
Печатная и электронная продукция по итогам реализации;
Информация  о результатах  проекта на сайте
Презентация  результатов  эксперимента среди участников образовательного процесса
Публикации  в СМИ, буклеты, проспекты



