Таблица № 3.    Планирование организации проектной деятельности школьников
(Проект «Три кита»)
	Этап
	Всего часов
	Теоретические занятия
	Практические занятия
	Время проведения

	Введение
	4
	4
	-
	5-12.12

	Подготовительный 
	4
	1
	3
	15-20.12

	Экспериментальный 
	18
	2
	16
	11.01.-20.03

	Обработка результатов
	4
	1
	3
	24-31.03.

	Заключительный
	4
	1
	3
	7-17.04

	ИТОГО
	34
	9
	25
	



