Приложение 2.

План выполнения проекта:
1.
Поиск репродукций картин.
Март - апрель 2008г.

2.
Реставрация картин. Изготовление рамочек.
Май 2008г.

3.
Разработка эскиза галереи и её оформление.
Сентябрь

4.
Сбор   материала   (открытки,    статьи,   журналы    о художниках и картинах).
Март - октябрь 2008г

5.
Составление      сценария      «Открытие      картинной галереи».
Октябрь

6.
Открытие картинной галереи.
Конец ноября

7.
Разработка и поведение экскурсий.
Декабрь

