Приложение 1
План реализации проекта
	1 этап – организационный  (октябрь-декабрь 2009 г.)

	Задачи 
	Мероприятия 
	Сроки 
	Ожидаемый результат
	Ответственный 

	Разработка нормативно- правовой базы
	Издать приказ, разработать  Положение о работе ТИГ по реализации проекта.

	Октябрь, 2009г.
	Механизм эффективного управления проектом.
	Заведующий 


	
	Издать приказ о создании сайта в ДОУ, разработать Положение.
	Октябрь, 2009г.
	Механизм эффективного управления проектом.
	Заведующий 


	Создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих специалистов для работы по реализации проекта
	Создание и планирование работы творческой группы.
	Октябрь, 2009г.
	Механизм эффективного управления проектом.
	Заведующий 


	
	Создать информационный «Вестник»  по содержанию реализации проекта – заседание проектной группы.
	В течение реализации проекта
	Информированность  коллектива и родителей  ДОУ о ходе  реализации проекта.
	Зам.зав. по УВР 

	
	Изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы
	В течение реализации проекта
	Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.
	Участники проекта

	
	Разработка структуры  внедрения  ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
	Ноябрь,2009г.
	Наличие перспективных планов и тематической структуры .
	Зам.зав. по УВР 

	Моделирование образа желаемого состояния единой информационной среды ДОУ.
	Организовать проблемный семинар «использование ИКТ в работе с детьми».
	Декабрь, 2009г.
	Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.
	Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

	
	формирование  банка  методических  идей.
	В течение реализации проекта
	Наличие банка по использованию в работе с детьми ИКТ. 
	Зам.зав. по УВР 

	Установление содержательных связей с учреждениями социума.
	Определить и проработать дополнительные возможности взаимодействия с объектами социального окружения. для размещения сайта МДОУ №4 "Лебедушка" 
	Ноябрь-май, 2008- 2009уч.г.
	Положения и договоры о взаимодействии. Наличие сайта МДОУ №4 "Лебедушка" 
	Заведующий 


	2 этап – внедренческий  (январь-сентябрь 2010 г.)

	Апробирование  и внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ
	Заседание ТИГ по реализации проекта.
	Постоянно 
	План деятельности.
	Руководитель ТИГ


	
	Экспериментально – педагогическая деятельность по моделированию и построению систем работы с детьми.
	январь-сентябрь 2010 г
	Отработка и коррекция планов и содержания деятельности
	Педагоги, специалисты, зам.зав по УВР, 

	
	Создание и размещение сайта МДОУ №4 «Лебедушка» в интернете
	январь-сентябрь 2010 г

	Налаживание взаимодействия с родителями через интернет.
	Педагоги, специалисты


	
	Организовать индивидуальное консультирование педагогов  по проблемным вопросам использования ИКТ в работе с детьми.
	Постоянно 
	Предупреждение и  коррекция.
	Зам.зав. по УВР 


	
	Провести мониторинг уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ по использованию ИКТ в работе с детьми.
	январь, 2010г.
Май, 2010г.
	Сравнительная картина эффективности проекта
	Зам.зав. по УВР 


	Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы ДОУ перед родителями.

	Организация собраний, консультаций, открытых показов занятий с использованием ИКТ для родителей.
	В течение реализации проекта
	Включение родителей в образовательный процесс.
	Педагоги, специалисты


	
	Организация выпуска внутрисадовской газеты и буклетов для родителей и педагогов ДОУ
	Постоянно (раз в месяц)
	Информированность  коллектива и родителей  ДОУ о деятельности ДОУ.
	Редколлегия 

	
	Организация обнавления сайта МДОУ №4 «Лебедушка», интернет опрос о содержании и дизайне сайта.
	Постоянно в течение реализации проекта
	Информированность родителей, открытость МДОУ №4 "Лебедушка" 
	Зам.зав. по УВР 


	Обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. 
	Приобретение ноутбука, мультимедийной аппаратуры, обновление стендов для родителей
	январь-сентябрь 2010 г
	Наличие технических средств  для педагогической работы.
	Зам.зав по АХР          

	3 этап –  результативный   (октябрь- декабрь 2010 г.)

	Анализ   результатов реализации корректировка содержания,  подведение итогов
	Заседание ТИГ по реализации проекта
	октябрь   2010г.
	План деятельности.
	Руководитель ТИГ

	
	Организовать индивидуальное консультирование педагогов
	Постоянно, в течение года
	Предупреждение и  коррекция.
	Зам.зав по УВР 

	
	Провести сравнительный мониторинг в группах по использованию ИКТ в работе с детьми
	ноябрь, 2010
	Сравнительная картина эффективности проекта относительно  качества образования детей.
	Заведующий 
Зам.зав по УВР 

	
	Организовать заседание ТИГ с целью анализа  3 этапа работы
	Декабрь, 2010
	Подведение итогов
	Руководитель ТИГ

	Обобщение опыта работы педагогов.
	Создать банк  конспектов, презентаций и мультимидийных материалов для работы с детьми и родителями.
	Постоянно, в течение года
	Наличие первоначальных источников лучшего  педагогического опыта.
	Зам.зав по УВР 

	
	Разработать программу по взаимодействию с родителями, с использованием ИКТ.
	Декабрь, 2010-январь 2011 г.
	Наличие методических разработок для дальнейшего использования. 
	Зам.зав по УВР 

	
	Обобщить  опыт педагогов по использованию ИКТ в работе с детьми и родителями.
	Декабрь, 2010-январь 2011 г.
	Наличие методических разработок для дальнейшего использования. 
	Зам.зав по УВР 

	Трансляция педагогического опыта на городских и областных мероприятиях
	Организовать презентацию сайта МДОУ № 4 «Лебедушка» для родителей и педагогов города
	Декабрь, 2010
	Открытость образовательной работы ДОУ для всех участников проекта.
	Зам.зав по УВР 

	
	Разработать и провести семинар  с участием педагогов ДОУ города по использованию ИКТ в работе с детьми.
	январь 2011 г.
	Открытость образовательной работы ДОУ для всех участников проекта.
	Заведующий 





