	Мероприятия по реализации проекта

	1 этап – подготовительный

	1.
	Изучение теоретического обоснования проекта  
	01.09.2011 - 10.09.2011
	Руководитель проекта, исполнители

	2.
	  Формирование пакета нормативно-правовой и организационной документации для реализации проекта.
	12.09.2011-15.09.2011
	Руководитель проекта

	3
	Изучение опыта деятельности ДОУ других регионов;  осуществление взаимодействия с научно-методическими учреждениями, вузами
	16.09.2011-20.09.2011
	Руководитель проекта, исполнители

	4.
	Организация самоанализа ПРС учреждения
	21.09-2011-27.09.2011
	Исполнители 

	5.
	Разработка системы мониторинга эффективности реализации проекта.
	28.09.2011-13.10.2011
	Руководитель проекта, исполнители

	6.
	Консультация по организации мониторинга предметно-развивающей среды, направленной на формирование гендерной идентичности мальчиков в группе старшего возраста 


	14.10.2011
	Руководитель проекта

	
	2 этап практический  

	
	РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Консультация-диалог "Гендерная  идентичность и психофизиологические особенности мальчиков старшего дошкольного возраста".

Деловая игра "Педагогический комментарий"

Мозговой штурм «Где, что и как"- о проблемах воспитания мальчиков и девочек

Защита группового проекта на педагогическом совете ДОУ"Будущие мужчины"

Эстафета передового опыта - обобщить практический опыт педагогов в формировании позитивной гендерной идентичности у детей.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Работа клуба пап и мам:
- "Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?"

- «Роль отца и роль матери в воспитании позитивной гендерной идентичности у сына"

- "Женские" и "мужские" обязанности: нужно ли их разделять?"

- "Формирование позитивной гендерной  идентичности в старшем дошкольном возрасте у мальчика: еще рано или уже поздно?"

- "Маскулинные качества в современном мире: какими следует воспитывать мальчиков?"

- "Как преодолеть жестокость и агрессивность у мальчика?"

- "Техническое творчество как средство формирования позитивного маскулинного поведения у мальчиков"

2. Анкета "Какие качества воспитываем у сына "

3. Анкета-тест для отцов "Определите педагогический стиль своего поведения в семье"

4. Включение отцов в процесс создания центра технического творчества и обучения мальчиков основным приемам работы со столярными инструментами

РАБОТА С ДЕТЬМИ

· Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

· Реализация детских проектов по реализации своих полоролевых предпочтений

· Детский дизайн 
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	3 этап - Заключительный этап. 



	1
	Итоговый мониторинг  эффективности реализации проекта 
	02.04.2012-14.04.2012
	Руководитель проекта, исполнители

	2
	Проведение конференций, круглых столов, семинаров по обмену опытом на ГМО
	16.04.2012–27.04.2012
	Руководитель проекта, исполнители

	3
	Изготовление методических пособий, брошюр
	30.04.2010-18.05.2012
	Руководитель проекта, исполнители

	4
	Публичный отчет
	23.05.2012
	Руководитель проекта


