Закирова [239-914-968]
Приложение 2 

План мероприятий проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития дошкольников путём интеграции различных видов деятельности» с указанием планируемых результатов и ответственных за конкретные задачи.

	Дата
	Мероприятие
	Результаты
	Ответственный

	Подготовительный этап (01.09.2011 – 30.08.2012 г.)

	01.09.2011-30.10.2011
	Рассмотрение и подписание договора о сотрудничестве с УрО РАО


	Договор о сопровождении инновационной деятельности в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО
	Заведующий 

	20.11.2011-30.12.2011
	Проведение серии встреч команды проекта по стратегическому планированию
	SWOT – анализ проекта, «дерево целей проекта», план реализации проекта
	Педагог-психолог 

	10.12.2011-30.12.2011
	Разработка и утверждение положения о команде инновационного проекта
	Положение о команде по реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности»
	Заведующий 

педагог-психолог 

	10.12.2011-10.02.2012
	Выбор парциальной  программы и технологий, обеспечивающих познавательно-речевое развитие детей
	Перечень программ, педагогических технологий и методических материалов, обеспечивающих познавательно-речевое развитие детей 
	Заместитель заведующего 

	30.12.2011-30.01.2012
	Составление программы повышения квалификации педагогов
	План повышения квалификации педагогов МБДОУ – детского сада №146  
	Заместитель заведующего 

	15.01.2012-20.02.2012
	Проведение с педагогами цикла лекционно-семинарских занятий по психолого-педагогическим условиям организации образовательного процесса
	План цикла лекционно-семинарских занятий
Индивидуальные планы научно-методической работы каждого педагога с учетом приоритетного познавательно-речевого развития детей в ДОУ
	Педагог-психолог 

	30.12.2011-10.02.2012
	Корректировка и утверждение программы управленческой деятельности с учетом реализации проекта
	Программа управленческой деятельности заведующего детского сада с учетом реализации проекта на 2011-2012 годы
	Заведующий 

	30.12.2011-10.02.2012
	Разработка мониторинга деятельности детского сада в условиях реализации инновационного проекта
	Мониторинг деятельности МБДОУ – детского сада №146  в условиях реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности»
	Заместитель заведующего 

педагог-психолог 

	10.02.2012-30.02.2012
	Формирование методической базы парциальных программ и педагогических технологий для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию
	Пакет материалов, включающих выбранные парциальные программы и методическое обеспечение для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию
	Заместитель заведующего

	10.02.2012-10.03.2012
	Оценка существующего учебно-материального обеспечения детского сада с учетом требований к предметно-развивающей среде
	Заполненные карты анализа учебно-материального обеспечения  в группах и пространстве детского сада
Аналитические справки по оценке существующего материально-технического обеспечения
	Заведующий 

Заместитель заведующего.

	30.02.2012-30.03.2012
	Анализ оснащение специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции различных видов деятельности
	Планы развития специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию
	Заведующий

Педагоги-специалисты

	30.02.2012-30.03.2012
	Разработка программы развития ДОУ с учетом реализации проекта
	Программа развития МБДОУ – детского сада №146 на 2012-2014 годы
	Заведующий.

Заместитель заведующего

	01.03.2012-20.05.2012
	Проведение курсовой подготовки педагогов по разработке программно-методического обеспечения для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию
	План курсовой подготовки педагогов
Повышение профессиональной компетентности педагогов
	Заместитель заведующего

	01.03.2012-30.05.2012
	Составление рабочих программ педагогов для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию в процессе курсовой подготовки
	Рабочие программы педагогов с учетом интеграции и приоритета познавательно-речевого развития
	Заместитель заведующего

	10.03.2012-10.04.2012
	Сформировать пакет материалов и отправить программу развития на конкурс «Мой самый лучший детский садик»
	Пакет материалов для участия в конкурсе «Мой самый лучший детский садик
	Заведующий

педагог-психолог

	01.04.2012-30.05.2012
	Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения
	Тезисы педагогов на районные и городские педагогические чтения
	Заместитель заведующего

	01.04.2012-30.05.2012
	Разработка макета образовательной программы с учетом усиления направления познавательно-речевого развития детей
	Макет образовательной программы МБДОУ – детского сада №146
	Заведующий

Заместитель заведующего

	01.05.2012-30.06.2012
	Подготовка и презентация отчета о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО
	Отчет о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО в 2011-2012уч.г.
	Заведующий

	01.06.2012-30.08.2012
	Подготовка и утверждение программ для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию
	Рабочие программы педагогов, составленных с учетом приоритетного направления и интеграции
	Заместитель заведующего

	01.06.2012-30.08.2012
	Разработка мониторинга образовательных программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию
	Мониторинг образовательных программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию
	Заместитель заведующего

	Внедренческий этап (01.09.2012 – 30.08.2013 г.)

	01.09.2012-10.09.2012
	Корректировка и утверждение программы управленческой деятельности с учетом реализации проекта
	Программа управленческой деятельности заведующего детского сада с учетом реализации проекта на 2012-2013 уч.год
	Заведующий

	01.09.2012-10.09.2012
	Утверждение программно-методического обеспечения для реализации приоритета по познавательно-речевому развитию
	Внедрение рабочих программ и методического обеспечения в образовательный процесс
	Заведующий 

Заместитель заведующего

	01.10.2012-30.11.2012
	Анализ подобранных образовательных программ, технологий, методических разработок по познавательно-речевому развитию детей и формирование банка данных
	Информационный банк образовательных программ, технологий, методических разработок по познавательно-речевому развитию детей
	Заместитель заведующего 

	01.10.2012-20.12.2012
	Проведение курсовой подготовки педагогов по внедрению новых форм и методов работы в образовательный процесс с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию
	Планы семинаров, деловых игр, практических занятий по внедрению рабочих программ
Повышение профессиональной компетентности педагогов
	Заместитель заведующего 

	01.10.2012-20.12.2012
	Внедрение новых форм и методов работы в образовательный процесс с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию во время курсовой подготовки педагогов
	Презентация образовательных проектов педагогов по познавательно-речевому развитию с учетом интеграции
	Заместитель заведующего 

	01.09.2012-30.11.2012
	Наполнение и оснащение образовательного пространства детского сада с учетом требований к предметно-развивающей среде
	Подборка игр, дидактических материалов, оборудования, ТСО с учетом возраста детей и приоритета познавательно-речевого развития. Перечень игр, дидактических материалов, ТСО, оборудования детского сада
	Заведующий 

Заместитель заведующего 

	01.09.2012-30.11.2012
	Оснащение специализированных кабинетов с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции различных видов деятельности
	Приведение оснащения специализированных кабинетов в соответствие требованиям и с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию
	Заведующий.

Педагоги – специалисты, учитель-логопед

	01.10.2012-30.11.2012
	Проведение и анализ первого этапа мониторинга образовательных программ по всем возрастным группам
	Заполненные таблицы мониторинга по всем возрастным группам

Аналитическая справка по результатам первого этапа мониторинга образовательных программ
	Заместитель заведующего 

	01.04.2013-30.05.2013
	Проведение и анализ второго этапа мониторинга образовательных программ по всем возрастным группам
	Заполненные таблицы мониторинга по всем возрастным группам

Аналитический отчет по результатам проведения мониторинга в 2012-2013 уч.г.
	Заместитель заведующего 

	10.03.2013-10.04.2013
	Сформировать пакет материалов и отправить результаты внедрения на конкурс «Мой самый лучший детский садик»
	Пакет материалов для участия в конкурсе «Мой самый лучший детский садик
	Заведующий 

	10.04.2013-30.04.2013
	Организация и проведение круглого стола с педагогами детского сада 
	Анализ результатов внедрения программ с учетом приоритета по познавательно-речевому развитию и интеграции
	Заведующий 

Заместитель заведующего.

	01.05.2013-30.05.2013
	Организация и проведение методического семинара в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО
	Представление опыта работы детского сада на уровне города и региона
	Заведующий 

Заместитель заведующего 

	01.05.2013-30.05.2013
	Подготовка тезисов на районные и городские педагогические чтения, публикаций в сборники по инновационной деятельности
	Тезисы педагогов и администрации на районные и городские педагогические чтения, в сборники по инновационной деятельности
	Заместитель заведующего 

	01.05.2013-30.06.2013
	Подготовка и презентация отчета о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО
	Отчет о деятельности детского сада в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО в 2012-2013уч.г.
	Заведующий 

	01.06.2013-30.08.2013
	Разработка и утверждение образовательной программы с учетом усиления направления познавательно-речевого развития детей
	Образовательная программа МБДОУ – детского сада №146
	Заведующий

Заместитель заведующего

	01.09.2012-30.08.2013
	Наполнение веб-сайта детского сада
	Предоставление информации общественности
	Заведующий

	Завершающий этап (01.09.2013 – 31.05.2014 г.)

	01.09.2013-30.10.2013
	Подготовка пакета нормативных документов для получения лицензии на образовательную деятельность с учетом приоритета познавательно-речевого развития детей
	Сформированный пакет нормативных документов
	Заведующий

Заместитель заведующего

	01.11.2013-20.02.2014
	Подготовка учебно-материального обеспечения детского сада к процедуре лицензирования
	Учебно-материальное обеспечение детского сада с учетом требований к реализации приоритета по познавательно-речевому развитию 
	Заведующий

Заместитель заведующего

	01.10.2013-30.12.2013
	Подготовка материалов и выпуск методического сборника по опыту инновационной деятельности в МБДОУ №146 
	250-300 экз. методического сборника
	Заведующий

Педагог-психолог 

	01.11.2013-10.12.2013
	Подача заявки на получение стартовой площадки в рамках сети инновационно-активных образовательных учреждений УрО РАО
	Сформированный пакет документов на получение стартовой площадки УрО РАО
	Заведующий

	10.01.2014-20.02.2014
	Подготовка и проведение семинара-презентации инновационной деятельности ДОУ Железнодорожного района Екатеринбурга
	Передача опыта инновационной деятельности, обмен информацией с участниками
	Заведующий

	01.03.2014-30.04.2014
	Участие МБДОУ – детского сада №146 в процедуре лицензирования с учетом приоритета познавательно-речевого развития детей
	Получение лицензии на образовательную деятельность МБДОУ – детского сада №146 с приоритетом познавательно-речевого развития детей
	Заведующий 

Заместитель заведующего 

	01.04.2014-10.05.2014
	Организация внешней экспертизы проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности»
	Заключение о результативности проекта
	Заведующий 

	01.05.2014-30.05.2014
	Организация и проведение круглого стола с приглашением представителей отдела образования, УрО РАО по итогам реализации проекта
	Заключение о результативности проекта, планирование перспектив, информирование общественности
	Заведующий 

	01.05.2014-30.05.2014
	Подготовка статьи для публикации в сборники по инновационной деятельности
	Статья в сборник по инновационной деятельности
	Заведующий 

Заместитель заведующего 

	01.09.2013-30.06.2014
	Наполнение веб-сайта детского сада
	Предоставление информации общественности
	Заведующий 

	01.06.2014-30.06.2014
	Подготовка и составление отчета о реализации проекта «Обеспечение условий для эффективного познавательно-речевого развития путём интеграции различных видов деятельности»
	Итоговый отчет о реализации проекта
	Заведующий 
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